

№ пп	Мероприятие	Время	Ответственные
1.8.	Апробация методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	ноябрь 2014 года	Министерство образования Калининградской области, муниципальные органы управления образованием, пилотные ДОО
1.9.	Корректировка нормативно-правовой и методической базы по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании	декабрь 2014 года	Министерство образования Калининградской области, Калининградский областной Институт развития образования
1.10.	Утверждение стажировочных площадок по апробации и внедрению ФГОС ДО в Калининградской области в 2015 году	декабрь 2014	Министерство образования Калининградской области, Калининградский областной Институт развития образования
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО			
2.1.	Внесение изменений в состав Координационного Совета по внедрению ФГОС в Калининградской области	февраль 2014	Министерство образования Калининградской области
2.2.	Создание рабочей группы по апробации и внедрению ФГОС ДО в Калининградской области	февраль 2014	Министерство образования Калининградской области
2.3.	Мониторинговые исследования: -оснащенности ДОО -повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОО -внедрения ФГОС в пилотных ДОО	март-апрель 2014 февраль 2014 май 2014	Министерство образования Калининградской области, Калининградский областной Институт развития образования, пилотные ДОО
2.4.	Семинар-практикум. Мониторинговые исследования по оценке качества ДО.	апрель 2014	Калининградский областной Институт развития образования, пилотные ДОО
2.5.	Сопровождение деятельности пилотных площадок по апробации и внедрению ФГОС ДО	постоянно 2014 год	Калининградский областной Институт развития образования
2.6.	Совещания для руководителей муниципальных органов управления образованием по вопросам внедрения ФГОС ДО	постоянно 2014 год	Министерство образования Калининградской области
3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.	Подготовка бюджетных корректировок на очередной бюджетный год с учетом доработанных Минобрнауки РФ рекомендаций по	апрель-май 2014 года апрель-май 2015 года	Министерство образования Калининградской области

№ пп	Мероприятие	Время	Ответственные
	реализации полномочий субъектов по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО		
3.2.	Совещание для руководителей муниципальных органов управления образования по вопросам финансирования образовательных организаций в условиях введения ФГОС ДО.	май-сентябрь 2014 года	Министерство образования Калининградской области
3.3.	Семинары для руководителей ДОО по вопросам финансовой деятельности ДОО в условиях введения ФГОС ДО	постоянно 2014 год	Калининградский областной Институт развития образования, пилотные ДОО
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
4.1.	Разработка плана-графика поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО	февраль 2014 года	Калининградский областной Институт развития образования
4.2.	Повышение квалификации педагогических работников дошкольного образования по программе: «Формы и способы реализации ФГОС дошкольного образования».	В течение 2014 – 2015	Калининградский областной Институт развития образования
4.3.	Организация и проведение открытых мероприятий (обучающие и практические семинары, круглые столы, мастер-классы, совместные проекты) для педагогических работников дошкольного образования	ежемесячно	Калининградский областной Институт развития образования, пилотные ДОО
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
1.	Поддержка реализации ФГОС на интернет-ресурсе образовательных организаций, Калининградского областного института развития образования.	регулярно	Министерство образования Калининградской области, Калининградский областной Институт развития образования, пилотные ДОО
2.	Публикации о ходе реализации ФГОС ДО (методические разработки, публикации в СМИ, на сайте).	регулярно	Министерство образования Калининградской области, Калининградский областной Институт развития образования, пилотные ДОО

Приложение 1
к приказу Министерства образования

Калининградской области
от 05.02.2014 г. № 63/1

План

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) на 2014-2016 г.г.

№ пп	Мероприятие	Время	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО			
1.1.	Согласование рекомендаций по введению ФГОС ДО со службой по контролю и надзору в сфере образования в Калининградской области	февраль 2014	Министерство образования Калининградской области, Калининградский областной Институт развития образования, Служба по контролю и надзору в сфере образования в Калининградской области
1.2.	Утверждение стажировочных площадок по аттестации и внедрению ФГОС ДО в Калининградской области в 2014 году	февраль 2014	Министерство образования Калининградской области, Калининградский областной Институт развития образования
1.3.	Организация контроля за деятельностью ДО в переходный период по введению ФГОС ДО	февраль – август 2014	Министерство образования Калининградской области, Калининградский областной Институт развития образования, Служба по контролю и надзору в сфере образования в Калининградской области
1.4.	Проектирование содержания ООП образовательной организации	февраль 2014 г.	Калининградский областной Институт развития образования, пилотные ДОО
1.5.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность учреждения в соответствие с ФГОС ДО	март 2014	Муниципальные органы управления образованием, пилотные ДОО
1.6.	Организация работы секции «Организация образовательной деятельности в условиях введения ФГОС ДО» в рамках проведения педагогических конференций.	апрель, август 2014	Министерство образования Калининградской области, Калининградский областной Институт развития образования, пилотные ДОО
1.7.	Внедрение ФГОС ДО на базах стажировочных площадок в 2014 года	сентябрь 2014 года	Муниципальные органы управления образованием, пилотные ДОО